					Marzo				Abril			N	layo			Ju	ınio	
				SEMANA 1 13-19	SEMANA 2 20-26	SEMANA 3 27-2	SEMANA 4 3-9	SEMANA 5 10-16	SEMANA 6 17-23	SEMANA 7 24-30	SEMANA 8 1-7	SEMANA 9 8-14	SEMANA 10 15-21	SEMANA 11 22-28	SEMANA 12 29-4	SEMANA 13 5-11	SEMANA 14 12-18	SEMANA 15 19-25
Actividades	Fecha	Fecha Final	Responsables		S D L M M J V S I													
Analisis de Requerimientos	Inicio		Lizeth															
Selección de Proyecto	13/03/2023	17/03/2023	Leticia															
Planteamiento del Problema	13/03/2023	17/03/2023	Trabajo en conjunto															
Estudio de Factibilidad	21/03/2023	24/03/2023																
Elaboración de Gantt	27/03/2023	29/03/2023																
Especificaciones de Requerimientos	30/03/2023	25/04/2023																
Elaboración de IEEE380	27/03/2023	03/05/2023																
Diseño																		
Diseño de Bases de Datos	26/03/2023	28/04/2023																
Creación de Bases de Datos	26/03/2023	28/04/2023																
Diagrama de Casos de Uso	03/05/2023	05//05/2023																
Diagrama de Secuencia	08/05/2023	12/05/2023																
Diagrama de Actividades	15/05/2023	19/05/2023																
Diagrama de Componentes	22/05/2023	26/05/2023																
Diagrama de Estados	29/05/2023	02/06/2023																
Diccionario de Datos	27/04/2023	03/05/2023																
Desarrollo																		
Vista inicio	08/04/2023	10/04/2023																
Vista Registro y Login		15/04/2023																
Vista Coordinador		23/04/2023																
Vista Orientadores		30/04/2023																
Educativos(Expedientes) Vista Material		07/05/2023																
Vista clave de acceso	08/05/2023	15/05/2023 15/05/2023																
Vista Orientador																		
Vista Contenedor de Material		18/05/2023																
Vista Ingreso clave de Acceso		28/05/2023																
Vista Asignar claves de Acceso		10/06/2023																
Vista Evidencia orientadores		10/06/2023																
Vista Tutores	29/05/2023	10/06/2023																
Vista Formatos		11/06/2023																
Vista Solicitud Apoyo	29/05/2023	11/06/2023																
Vista Contenedor de Material	30/05/2023	12/06/2023																
Vista Alumnos	28/05/2023	10/06/2023															_	
Vista de Material	31/05/2023	12/06/2023																
Vista gestion orientadores	31/05/2023	13/06/2023																
Vista Formularios	01/06/2023	15/06/2023																
•			•	•														1

Desarrollo de Reportes	27/05/2023	15/06/23	
Backend	30/03/2023	25/06/2023	
Frontend	08/04/2023	20/06/2023	
Pruebas			
Pruebas de software funcionales	05/05/2023	23/06/2023	
Pruebas de software no funcionales	06/05/2023	23/06/2023	
Pruebas estructurales	07/05/2023	23/06/2023	
Manual de Usuario	15/05/2023	23/06/2023	